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RESUMO 
  
  
  
Com um volume de atendimento da ordem de 3.500 demandas de manutenção por ano, a 
Diretoria de Obras e Infraestrutura da UNIFEI realiza variados e complexos processos, que, 
quando não estão claramente definidos, são causa de problemas de gestão no setor, como 
retrabalhos, atrasos e até mesmo a não realização de uma atividade necessária. A falta de 
procedimentos no gerenciamento dos processos gera incertezas acerca de responsabilidades e 
atribuições. O objetivo deste trabalho é propor melhorias para aumentar a eficiência dos 
processos de manutenção da infraestrutura da UNIFEI, por meio de melhorias na qualidade 
das informações. Para isso, foram identificadas as principais dimensões da qualidade que 
interferem no processo de infraestrutura, foi mapeado o processo para manutenção predial na 
UNIFEI e inferências foram feitas neste processo para a sua melhoria. Foi constatado que a 
falta da Completude é o fator mais relevante para causar retrabalhos e aumentar o número de 
atendimentos no banco de dados da Diretoria de Obras e Infraestrutura - DOBI. Com a 
implementação que foi realizada no processo, criando a etapa de vistoria no fluxo do 
processo, espera-se que não aconteçam mais retrabalhos por este fator, falta da Completude, 
pois, a vistoria dará condições para levantamento adequado das informações para a execução 
do serviço. 
 
 
Palavras-chave: Fluxogramas. Mapeamento de processo. Processo de negócio. Qualidade da 
Informação. 
  



 

ABSTRACT  
  
  
  
With a service volume of around 3,500 maintenance demands per year, UNIFEI's Directorate 
of Works and Infrastructure carries out varied and complex processes, which, when not 
clearly defined, are the cause of management problems in the sector, such as rework, delays 
and even not performing a necessary activity. The lack of procedures in the management of 
processes creates uncertainties about responsibilities and attributions. The objective of this 
work is to propose improvements to increase the efficiency of the maintenance processes of 
UNIFEI's infrastructure, through improvements in the quality of information. For this, the 
main dimensions of quality that interfere in the infrastructure process were identified, the 
process for building maintenance at UNIFEI was mapped and inferences were made in this 
process for its improvement. It was found that the lack of Completeness is the most relevant 
factor to cause rework and increase the number of calls in the database of the Directorate of 
Works and Infrastructure - DOBI. With the implementation that was carried out in the 
process, creating the inspection step in the process flow, it is expected that there will be no 
further rework due to this factor, lack of Completeness, because the inspection will provide 
conditions for adequate survey of the information for the execution of the process service. 
  
  
Keywords: Flowcharts. Process Maping. Business process. Quality of Information.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto e Relevância da Pesquisa  

A Universidade Federal de Itajubá é uma instituição de ensino superior pública 

federal. O Campus Professor José Rodrigues Seabra se localiza na cidade de Itajubá, no sul do 

estado de Minas Gerais. O Campus apresenta uma área de 372.518,65 m², sendo 112.855,92 

m² de área construída, distribuída em 72 edificações.  

O setor responsável pela gestão, planejamento, coordenação e acompanhamento de 

todas as atividades técnicas relacionadas a obras, reformas e serviços de manutenção dos bens 

imóveis do campus sede da UNIFEI é a Diretoria de Obras e Infraestrutura (DOBI).   

O setor é importante dentro da instituição, uma vez que para garantir a realização 

satisfatória da atividade-fim da Universidade, uma série de processos relacionados à 

infraestrutura e sua manutenção devem ocorrer de forma eficiente e eficaz, garantindo a 

infraestrutura necessária à realização da atividade fim.  

O volume de serviços prestados pela DOBI (cerca de 3.500 atendimentos anuais em 

infraestrutura), e a fragilidade dos processos, causada pela falta de padronização e clareza em 

muitos deles, podem ocasionar retrabalhos, atrasos e, até mesmo, impedir a realização dos 

trabalhos executados pela Diretoria.  

O gráfico a seguir, Figura 1, mostra a quantidade de memorandos contendo as 

solicitações de serviços de infraestrutura para a DOBI, mês a mês, de 2017 a 2020, período de 

desenvolvimento da pesquisa.  

 
Figura 1: Memorandos Recebidos na DOBI de 2017 a 2020 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Na DOBI ocorrem vários processos importantes, tanto no ambiente de obras e projetos 

(Coordenação de Obras), como infraestrutura (Coordenação de Infraestrutura) e no ambiente 

administrativo (Secretaria). 

O problema a ser sanado por esta pesquisa é a falta de padronização desses processos, 

que geram lentidão no atendimento e retrabalhos, com foco na Coordenação de Infraestrutura 

- CIF. 

Um exemplo desses processos, no ambiente de infraestrutura, é quando um cliente1 

solicita um serviço que envolve mais de uma área da engenharia, como elétrica e civil. Da 

maneira como o processo ocorre, a coordenação de infraestrutura tem dificuldades em 

dimensionar uma equipe de profissionais multidisciplinares para atender esse tipo de 

solicitação, o que acaba gerando ordens de serviços separadas para cada área de atuação (civil 

e elétrica), poluindo os dados com relação ao número de atendimentos realizados, por 

exemplo. 

Essas distorções podem gerar, ainda, a falta de clareza na estrutura funcional do órgão 

e, consequentemente, uma desordem dos cargos e funções; falha de comunicação entre 

divisões, clientes internos e externos e, principalmente, falta de subsídios para a tomada de 

decisão. Em suma, sem a padronização dos processos, a gestão e o controle dos processos 

tornam-se confusos. 

A pesquisa trabalhou com a proposta para o aumento da eficiência dos processos de 

manutenção da infraestrutura da UNIFEI, por meio de melhorias na qualidade das 

informações, identificando fatores críticos no processo de gestão da infraestrutura predial e 

utilizando o fluxograma para identificação das falhas no processo de gestão da infraestrutura 

predial da UNIFEI. 

Todo trabalho realizado por uma organização é parte de um processo, isto é, não há 

como existir um produto ou serviço se não houver um processo organizacional e vice-versa. 

Dessa forma, o ambiente de negócios competitivo, no qual as organizações estão inseridas, 

requer das instituições a habilidade de conhecer de maneira intensa os processos por ela 

executados, de modo a proporcionar maior plasticidade, aperfeiçoamento de dinâmicas e 

rotinas, assim como a redução de custos (GONÇALVES, 2000).  Embora os processos 

                                                 
1 CLIENTE: neste trabalho, qualifica uma pessoa ou setor institucional que realiza uma função no processo de 
transação com uma instituição ou órgão. Ou seja, todos os demandantes integrantes do processo no decorrer da 
sua progressão. 
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possam parecer meras burocracias, não se pode ignorar que eles sejam elementos necessários 

para o funcionamento das instituições. 

Por esse motivo, as instituições têm utilizado seus processos como princípios para a 

coordenação de seu negócio, uma vez que os processos representam uma forma de resumir 

atividades e rotinas organizacionais por meio de sua composição.  

Diante desse cenário, a gestão de processos foi difundida nas últimas décadas. Essa 

abordagem busca a formalização dos processos em modelos. Porém, ao mesmo tempo, anseia 

por dar maior flexibilidade à organização, no sentido de permitir a habilidade de respostas 

novas e imprevistas necessárias ao mercado (ALBUQUERQUE, 2012).  

Descobrir formas de melhorar os processos de negócio se tornou uma maneira 

reconhecida na tentativa de garantir a agilidade e a vantagem competitiva para uma 

organização (TESSARI, 2008).   

Nesse cenário, a melhoria organizacional por meio da modelagem de processos de 

negócio, enquanto instrumento de análise e comunicação com base na representação dos 

processos, passou a se configurar como ferramenta relevante para criação de uma instituição 

competitiva e de sucesso (PÁDUA, 2012).  

Isso ocorre já que os modelos de processos de negócios constituem uma forma gráfica 

de representação dos processos organizacionais, seus fluxos e elementos integrantes. Sendo 

assim, a modelagem corrobora para que a organização esteja apta a identificar elementos 

essenciais e críticos, de forma a investir recursos na otimização de seus processos e operações 

diárias, buscando atingir melhores níveis de qualidade, desempenho e satisfação dos clientes.   

Considerando que os processos são elementos dinâmicos dentro de uma organização, 

há que se atentar para o fato de que a busca por esses melhores níveis de qualidade, 

desempenho e satisfação dos clientes, deve ocorrer continuamente.  

Para isso, a organização deve investir em ações de solução de problemas, controle e 

melhoramento de seus processos e na instituição de mudanças apropriadas para o alcance de 

níveis desejados de performance.  

Este estudo auxiliou a Diretoria de Obras e Infraestrutura (DOBI) da Universidade 

Federal de Itajubá – Campus Professor José Rodrigues Seabra, dentro do contexto 

apresentado. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Este trabalho possui como objetivo geral propor melhorias para aumentar a eficiência 

dos processos de manutenção da infraestrutura da UNIFEI, por meio de melhorias na 

Qualidade da Informação, no Campus Professor José Rodrigues Seabra – Universidade 

Federal de Itajubá. 

1.2.2 Objetivos específicos 

O objetivo geral foi dividido em objetivos específicos para estruturar o 

desenvolvimento do trabalho, sendo eles: 

 Identificar fatores críticos no processo de gestão da infraestrutura predial no 

Campus Professor José Rodrigues Seabra, para sua melhoria; 

 Utilizar o Fluxograma para identificação das falhas no processo de gestão da 

infraestrutura predial no Campus Professor José Rodrigues Seabra. 

1.3 Estrutura do texto  

Em busca de atender aos objetivos propostos, o trabalho está divido em 5 Capítulos. O 

Capítulo I traz a introdução, a partir do contexto do trabalho, relevância do tema, partindo 

para os objetivos geral e específicos; seguidos da estrutura do trabalho.  

O Capítulo II exibe a fundamentação teórica, expondo os conceitos de processos de 

negócio, modelagem de processos e qualidade da informação. Na sequência, é explicitado o 

conceito e relevância do mapeamento de processos dentro da modelagem e sua relevância 

para as organizações. Em seguida, é apresentada a importância do fluxograma nos processos 

organizacionais.  

No Capítulo III, apresenta-se a classificação da pesquisa científica e seu contexto. É 

esclarecido, ainda, o método definido para o trabalho, a pesquisa-ação. As etapas da condução 

da pesquisa são enumeradas e explicitadas na sequência de sua implementação e é 

apresentado o objeto de estudo. 

O desenvolvimento é mostrado no capítulo IV, as considerações finais são mostradas 

no Capítulo V, seguido das referências bibliográficas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Processos de negócio 

Os processos de negócio podem ser definidos, de forma prática, como a forma pela 

qual alguma coisa é feita em uma organização. Por meio da dissecção das duas palavras, é 

possível afirmar que um negócio é uma entidade organizacional que emprega recursos para 

proporcionar aos clientes os produtos ou serviços desejados. Por outro lado, a palavra 

processo representa um conceito ambíguo, com inúmeros significados diferentes, com base no 

contexto em que são empregados.  Para o contexto desse estudo, uma definição 

particularmente interessante é a de que um processo implica a transformação de inputs em 

outputs (LAGUNA e MARKLUND, 2005).  

Harrington (1997) complementa que o processo de negócio pode ser conceituado 

como um agrupamento de atividades coerentes que possuem uma relação sequencial que, a 

partir de um input, agrega-lhe valor, produzindo um output para o cliente.    

Os processos envolvem, além dos inputs e outputs; ordenação, objetivos, espaço, 

tempo e valores, que conectados de maneira lógica, resultam em toda uma estrutura que busca 

entregar os serviços e bens físicos aos clientes. Sendo assim, entender adequadamente os 

processos é de suma importância, pois eles representam a chave para o sucesso de qualquer 

negócio. Uma organização é tão efetiva quanto seus processos, uma vez que são eles os 

grandes responsáveis por aquilo que é oferecido ao cliente (JOHANSON et al., 1995).  

Assim, segundo Albuquerque (2012), o conceito de processo de negócio tem adquirido 

popularidade significativa e uma vasta disseminação como constructo básico para a 

estruturação do trabalho nas organizações. A vantagem primordial da abordagem por meio de 

processos é sua capacidade de transcender as divisões funcionais e o pensamento dividido em 

departamentos.  

Os processos de negócio mostram onde e em que os recursos e competências 

organizacionais são aplicados em busca da geração da vantagem competitiva sustentável 

(BERETTA, 2002). O mesmo autor afirma que a busca por essa competitividade e pelo 

atendimento apropriado ao cliente direcionou as organizações para uma revisão de sua 

estrutura, arquitetando suas atividades com base nos processos de negócios e, não mais, nas 

áreas funcionais.   

O propósito da orientação por processos é alcançar melhorias em custo, tempo e 

qualidade, dando a organização flexibilidade e habilidade de mudança. Organizações 

hierárquicas tendem a ser estáveis e inflexíveis, enquanto as orientadas por processos podem 
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reagir rapidamente, conforme o ambiente (RENTZHOG, 1998; AGUILLAR et al., 1993; 

PERSSON, 2005 apud TESSARI, 2008). 

   Vale destacar, ainda, que a análise e compreensão dos processos de negócio de 

forma estruturada permitem que as organizações se tornem menos dependentes de um grupo 

restrito de pessoas que, por dominarem determinados processos, acabam se tornando 

indispensáveis para o funcionamento da organização. As empresas que se tornam “reféns” de 

pessoas que detém, exclusivamente, o domínio de determinado processo, podem se ver em 

situações realmente críticas quando tais pessoas estão indisponíveis para a organização 

(HAMMER, 2001).   

2.2 Modelagem de Processos de Negócio 

A representação por processos é de total relevância para uma organização. Para 

Harrington (1997), os processos apresentam variações nas organizações, devido a uma série 

de diferenças enfrentadas como: pessoas, instruções de gestores ou fornecedores, atividades 

de negócios. Isso reflete uma variação de inputs e, consequentemente, de outputs.    

De acordo com Torres (2001) apud Enoki (2006), para administrar processos de 

negócio, é fundamental a existência de um modelo mental da organização. Complementando 

essa afirmação, Vernadat (1996) define modelo como uma representação útil de alguma coisa, 

uma abstração da realidade expressa em termos de algum formalismo para servir aos 

propósitos do usuário. 

A Modelagem de Processos de Negócio trata de um conjunto de fases com o objetivo 

de promover os resultados esperados, considerando todas as etapas, aumentando o 

entendimento acerca do processo em sua totalidade e elevando a satisfação do cliente. 

Juntamente com ferramentas como ciclo PDCA, Six Sigma, Sistemas de Gestão de Qualidade 

e outras, a Modelagem de Processos representa um fator de extrema significância para o 

gerenciamento destes (SILVA e SOUZA, 2003).  

Nesse contexto, a modelagem de processos de negócio representa uma linha teórica, 

baseada na reengenharia de processos, capaz de auxiliar na explicitação do conhecimento; na 

compreensão do funcionamento do processo e da organização; no controle e monitoramento; 

na tomada de decisões; na análise dos mais diversos aspectos das organizações; na 

racionalização de recursos (CORREIA et al., 2002 apud Enoki, 2006).  

A modelagem de processos busca verificar o alinhamento entre atividades executadas 

e o objetivo do negócio (eficácia), e a adequação do consumo de recursos e os produtos 
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gerados (eficiência). A modelagem de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de 

comunicação (VILLELA, 2000). 

Modelar o processo contribui significativamente para a descoberta dos componentes 

fundamentais e sensíveis, em que melhorias farão diferença; permitindo a compreensão dos 

processos de negócio existentes e futuros, garantindo seu melhor desempenho (PIDD, 1998). 

Segundo Davies et al. (2006), os modelos de processos de negócio expõem de maneira 

gráfica as atividades e a lógica do fluxo de controle constituintes do processo. 

Dessa forma, uma das técnicas utilizadas para a modelagem de processo é o 

mapeamento do processo por meio do uso de fluxogramas, os quais são capazes de expor de 

maneira gráfica um processo, novo ou existente, além de identificar os eventos da atividade e 

suas sequências por meio de linhas, palavras e símbolos. A ferramenta gráfica permite a fácil 

visualização não só das atividades componentes do processo, mas, também, da maneira com a 

qual as atividades se relacionam (HARRINGTON, 1997).  

Assim, a modelagem busca compreender a relação entre os dados primordiais e as 

conexões entre os conjuntos de dados do processo. Ao mesmo tempo, o mapeamento de 

processos tem como objetivo a compreensão dos processos de negócio atuais e futuros, 

buscando mais satisfação para o cliente e desempenho dos negócios (PIDD, 1998). 

2.3 Qualidade da Informação 

Segundo Oleto (2006), a qualidade da informação ainda é um assunto muito subjetivo 

no campo da ciência, um desses constructos de entendimento rápido por meio do senso 

comum, mas de complexo entendimento, quando se busca definição mais rigorosa. Por outro 

lado, segundo Valente e Fujino (2016), o avanço dos estudos sobre o tema tem resultado em 

sugestões de diferentes atributos, dimensões, classes, categorias ou características para 

atribuir qualidade à informação. E, mesmo nos casos em que se observam similaridades, tais 

atributos são apresentados de forma dispersa, sem definições claras e sem qualquer 

agrupamento mais sistemático. (EPPLER; WITTIG, 2000 apud VALENTE e FUJINO, 2016). 

De acordo com Paim e Nehmy (1998), a qualidade da informação é vista por meio de 

interpretações formadas por conceitos como responsabilidade, precisão e confiabilidade, de 

acordo com a necessidade de utilização de cada usuário, sendo esses os medidores capazes de 

apontar a qualidade ou não de uma informação. 

Sordi e Meireles (2011) afirmam que a discussão sobre qualidade da informação é 

uma atividade bastante árdua, complexa e de muita controvérsia. No meio científico-

acadêmico há muitas percepções, mas que ainda não convergem para um consenso. Ainda 
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segundo os autores, tal dificuldade não deve ser motivo para que não se atenha à questão da 

qualidade da informação do ponto de vista de sua gestão, muito pelo contrário, deve ser um 

estímulo ao seu estudo e compreensão em decorrência da importância crescente desse ativo. 

Soares et al (2010) afirmam que para manter os processos sob controle e com a 

qualidade da informação aceitável, é preciso analisar e aprimorar o processo de gestão de 

informações, de modo que este favoreça uma maior confiabilidade ao longo da transformação 

da informação. 

O método TDQM, Total Data Quality Management, proposto por Wang (1998) apud 

Soares et al (2010), é baseado em pesquisas multidisciplinares acumuladas e experiências 

práticas em diferentes organizações. É fundamental para a sua implementação que a 

organização trate a informação como um produto, que se movimenta ao longo de um sistema 

de produção de informações, assim como um produto físico. Seu propósito é entregar 

produtos de informação de alta qualidade para os usuários, a fim de facilitar a implementação 

de uma política de qualidade de dados em uma organização, conforme Figura 2. 

 
Figura 2: Método TDQM 

Fonte: Adaptado de Wang (1998) apud Chapman (2015, p. 13) 

Na visão de Eppler (2006) apud Scodeler (2019) é importante avaliar a informação por 

meio das dimensões de “acuracidade, precisão, manutenção e valor, que são codificadas por 
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meio do saber o que na aplicabilidade, consistência e clareza no processo de conhecimento e 

aprendizado e entre outras coisas” (EPPLER, 2006, p. 62). 

Segundo Sordi e Meireles (2011), há muitas formas de categorização das dimensões 

da qualidade da informação. Huang; Lee e Wang (1999) apud Sordi e Meireles (2011), por 

exemplo, desenvolveram uma lista de quinze dimensões para análise da informação, 

classificadas em quatro categorias, demonstradas nos Quadro 1: 

Quadro 1 – Categorias e dimensões de qualidade da informação 

Categorias Dimensões 

Intrínseca Acurácia, Objetividade, Credibilidade e 

Reputação 

Acessibilidade Acesso e Segurança 

Contextual Relevância, Valor Agregado, Economia de 

Tempo, Completude e Quantidade de Dados 

Representacional Interpretabilidade, Facilidade de Uso, 

Representação Concisa e Representação 

Consistente 

Fonte: Adaptado de HUANG; LEE; WANG (1999). 

Oleto (2006) afirma que a qualificação da informação com alguns atributos não é 

evidente para o usuário, e ele parece não escolher sua informação pelos conceitos. Trabalha-

os de forma intuitiva, usando do senso comum e da sinonímia para manifestar sua percepção 

da qualidade da informação. Não há evidências de familiaridade ou de conhecimento explícito 

com o tema. Quanto muito, um conhecimento tácito, desorganizado e pautado por 

comparações e sinônimos. 

Na visão de Guimarães (2004), é possível uma função gerencial nas unidades 

funcionais, a partir de um modelo que privilegia a descentralização administrativa e técnica da 

unidade, a participação na tomada de decisão e o trabalho compartilhado entre os 

profissionais que ali atuam. 

A seguir, são apresentadas algumas aplicações da qualidade da informação. 

Staut (2011), em sua pesquisa, em um escritório de projetos de Arquitetura, 

Engenharia e Construção dentro de uma universidade pública, buscou viabilizar a percepção 

dos projetistas por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação no controle e qualidade 

da informação para a tomada de decisão no desenvolvimento de projeto arquitetônico e 

complementar.  
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Como resultado, houve necessidade de adequar a padronização das etapas de projeto e 

o uso das ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação para a estrutura 

organizacional. Foram desenvolvidas novas rotinas de colaboração e incorporação entre as 

conexões com o cliente, tal como fluxogramas do programa do projeto e maneiras distintas de 

conexão entre a equipe. 

Segundo Staut (2011), testemunhou-se que com alguns meses de efetivação dos 

indicadores foi possível constatar que as equipes incluídas nos projetos apresentaram maior 

nível de agregação e de eficiência, graças à predisposição do trabalho apoiado e a 

disponibilidade de informações na cadeia de produção. 

Correia e Yamashita (2004) verificaram a qualidade da informação para planejamento 

de transportes a partir de indicadores apropriados para a área de estudo. Desenvolveram uma 

metodologia que possibilita a avaliação de informações utilizadas para planejamento de 

transportes. 

Este procedimento é possível através da identificação de indicadores de qualidade da 

informação. Algumas metodologias para análise da qualidade de dados se utilizam de 

procedimentos semelhantes e podem ser adaptados para o contexto da informação, sobretudo 

para o planejamento de transportes (CORREIA e YAMASHITA, 2004). 

Ainda segundo Correia e Yamashita (2004), no Brasil e no mundo não existem 

metodologias consagradas voltadas para a avaliação da qualidade da informação para o 

planejamento de transportes. Considerando que tanto a qualidade como a informação 

dependem do contexto no qual estão situados, a busca da qualidade da informação no 

contexto de planejamento de transportes leva à necessidade da identificação da conjuntura na 

qual o setor se insere. 

Desta forma, Correia e Yamashita (2004) afirmam que o primeiro passo para o 

desenvolvimento de uma metodologia própria para o planejamento de transportes é a 

identificação de indicadores de qualidade da informação para este determinado fim. 

Tal metodologia possui 5 etapas, as quais são: Etapa I – Definição da área de 

conhecimento; Etapa 2 – Classificação quanto ao enfoque; Etapa 3 – Identificação de 

indicadores de qualidade da informação; Etapa 4 – Ponderação de indicadores de qualidade da 

informação; e Etapa 5 – Definição da pontuação da qualidade da informação. 

Correia e Yamashita (2004) concluíram que a metodologia desenvolvida na pesquisa 

pode ser considerada com um dos primeiros passos para a conscientização do planejador de 

transportes relativamente à relevância da qualidade da informação. Além do aspecto 

determinante que cerca a qualidade da informação, pode-se observar o uso deste tipo de juízo 
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sobre a questão econômica. Toda informação adquirida tem custos. Quando os dados 

coletados ou o processamento destes geram uma informação imprecisa ou desnecessária, 

percebe-se a perda de recursos financeiros que podem provocar a displicência com a 

qualidade da informação. O prejuízo pode ser ainda maior, caso sejam tomadas decisões 

impróprias, com base em informações incorretas. Segundo Correia e Yamashita (2004) fica 

evidente a importância do desenvolvimento de metodologias adequadas para a avaliação da 

adequação da informação, sobretudo para o planejamento de transportes.  

Nazário, Silva e Rover (2012) analisaram a qualidade da informação disponibilizada 

no Portal da Transparência do Governo Federal. Em sua pesquisa, são verificados dezesseis 

critérios elaborados por Eppler (2006) em seu framework, onde, segundo os autores, a maioria 

é atendida, mas alguns aspectos podem ser melhorados. 

Segundo Nazário, Silva e Rover (2012) a qualidade da informação é um pré-requisito 

crucial para a efetiva transferência de conhecimento entre os trabalhadores do conhecimento 

e, consequentemente para o funcionamento do processo intensivo de conhecimento em si. 

Neste sentido, foi utilizado o framework proposto por Eppler (2006) para avaliar a qualidade 

da informação disponibilizada no Portal da Transparência. 

De maneira geral, com esta análise, Nazário, Silva e Rover (2012) concluíram que o 

Portal da Transparência do Governo Federal, uma iniciativa de Governo Aberto, atende as 

exigências da Lei Complementar n. 131, de 27 de maio de 2009. Com relação à qualidade das 

informações que são disponibilizadas no portal, segundo os autores, a grande maioria dos 

critérios analisados é atendida, havendo uma dificuldade inicial para o público leigo em 

assuntos da administração pública. No entanto, para empresas ou profissionais especialistas, 

considera-se que o portal atende o seu objetivo de aumentar a transparência da gestão pública. 

Trindade, Oliveira e Becker (2011) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

analisar os atributos para a avaliação da qualidade da informação disponibilizada no ambiente 

de intranet, como suporte à gestão do conhecimento, em empresas de desenvolvimento de 

software.  

Através de entrevistas com especialistas, foram identificados 9 atributos (precisão, 

clareza, relevância, credibilidade, completeza, atualidade, tempestividade, apresentação, 

concisão) julgados mais pertinentes para análise da qualidade da informação no cenário 

pesquisado, e 17 atributos secundários, totalizando 26 atributos, dos quais, a partir da análise 

de conteúdo selecionou-se um conjunto de 9 atributos da qualidade da informação, indicados 

como aplicáveis no ambiente pesquisado (precisão, clareza, relevância, credibilidade, 

completeza, atualidade, tempestividade, fonte e ordem). A análise da qualidade da informação 
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da intranet foi julgada importante para aumentar a credibilidade da informação que é 

disponibilizada e obter algum proveito com esta informação que ajude o processo de 

desenvolvimento de software. 

A Figura 3 apresenta um diagrama com a relação entre os atributos, onde os retângulos 

representam os atributos e as setas representam as influências e dependências dos atributos. 

 
Figura 3 - Relacionamento entre os atributos da Qualidade da Informação selecionados 

Fonte: Trindade, Oliveira e Becker (2011) 

De acordo com o diagrama, pode-se observar que o atributo credibilidade é o resultado 

da ponderação dos demais atributos. 

Considerando o foco da pesquisa, analisar a aplicação dos atributos da qualidade da 

informação em ambientes de intranet, observou-se que a organização e utilização das intranets 

nas empresas não possuem um modelo. Segundo Trindade, Oliveira e Becker (2011) o 

ambiente de compartilhamento de conhecimento nas intranets tem formatos diferentes nas 

empresas pesquisadas. Estas diferenças podem ser consideradas uma limitação da pesquisa, 

pois o entendimento das empresas com relação à importância dos atributos da qualidade da 

informação está relacionado à forma como estas utilizam atualmente a intranet como 

ferramenta de apoio à gestão do conhecimento.  
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2.4 Mapeamento de Processos  

A maior parte dos processos de uma organização possui apresentação em 

documentação formal; muitos por meio dos chamados Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP), que, em sua maioria, estão baseados nas experiências dos funcionários, executores ou 

servidores. Embora a validade de tal prática seja considerada, com o passar do tempo, surgiu a 

necessidade de uma representação gráfica desses processos (ZABJEK, KOVACIC e 

STEMBERGER, 2009).  

Assim, o mapeamento de processos é a técnica de se colocar em um diagrama o 

processo de um setor, departamento ou organização, para orientação de suas fases de 

avaliação, projeto e desenvolvimento (CHEUNG e BAL, 1998). 

De acordo com Johansson et al. (1995), o mapeamento requer um conhecimento 

intenso das atividades constituintes dos processos primordiais da organização, bem como dos 

processos de apoio. Conhecimento esse que pode ser alcançado de forma mais proveitosa por 

meio da modelagem, que constitui, assim, uma técnica para suplementar o mapeamento de 

processos.  

Mello e Salgado (2005) destacam que a importância do mapeamento se deve ao fato 

de que, para gerenciar de forma eficiente e eficaz um processo é imprescindível, em primeiro 

lugar, visualizá-lo. Assim, a realização do mapeamento de um processo possibilita a 

representação das tarefas necessárias e sua sequência de ocorrência durante a realização e 

entrega do produto ou serviço.  

Nesse contexto, Villela (2000) afirma que a elaboração do mapa de processo é capaz 

de proporcionar aprendizado e melhoria dos processos em questão, por meio do registro e 

análise dos relacionamentos por ele representados, além de apontar interfaces críticas e 

identificar pontos falhos, desconexos ou sem lógica nos processos. Carpinetti (2000) concorda 

que elaborar o mapa de um processo significa destacar de maneira gráfica, em um modelo, a 

relação entre atividades, pessoal e informações envolvidos. A representação dessas relações é 

imprescindível para a compreensão não apenas dos processos em si, mas também para o 

entendimento do fluxo de informações e recursos ao longo dos processos principais e de 

suporte em uma cadeia de valor.  

O mapeamento de um processo é fundamental para (ROTHER e SHOOK, 2003):  

 Ajudar a entender não só o processo de forma isolada, mas seu fluxo;  

 Ajudar a identificar mais do que perdas, as fontes de perda;  

 Fornecer uma linguagem comum para tratar os processos;  
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 Unificar conceitos e técnicas enxutas;  

 Tornar decisões do fluxo visível, de forma que possa ser discutido por todos;  

 Formar a base de um plano de implementação;  

 Descrever como a cadeia produtiva deve operar.  

Para Maranhão e Macieira (2010), o mapeamento de um processo pode ser mais bem 

compreendido por meio da exposição dos mapas (fluxos) em documentos gerados como 

relatórios, manuais ou até mesmo em mídias virtuais.   

No que se refere às técnicas de mapeamento, inúmeros tipos, e com diferentes 

enfoques, são apresentados pela literatura pertinente (LEAL, PINHO e CORRÊA, 2003).  

Porém, segundo Harrington (1997), dentre as técnicas apontadas pela literatura, 

destaca-se o uso do fluxograma, constituindo-se como um elemento indispensável para a 

melhoria dos processos, indicando a sequência das atividades, evidenciando áreas que afetam 

a qualidade e contribuindo com oportunidades para a melhoria da eficiência.  

Correia, Leal e Almeida (2002) destacam que, independente da técnica usada, o 

mapeamento do processo deve possuir a definição das fronteiras dos clientes e dos processos, 

os atores envolvidos; partindo de entrevistas com os responsáveis, passando pelo estudo dos 

documentos disponíveis e seguindo para a elaboração de modelos baseados nas informações 

reportadas pelos atores, que podem ser os participantes do processo ou, ainda, seus usuários.    

  A escolha do mapeamento como ferramenta de melhoria está baseada em conceitos e 

técnicas que, quando aplicados de maneira adequada, possibilitam a documentação e 

formalização de tudo aquilo que compõe o processo; a realização de correções dos elementos 

que possam apresentar problemas e a identificação de atividades que não agregam valor (DE 

MELO, 2008).  

Segundo Hunt (1996), o mapeamento de processos tem se apresentado como um 

método muito ativo na busca das organizações pela sobrevivência no mercado, uma vez que, 

por meio dele, as instituições tem atingido fortalecimento e controle mais efetivo de 

processos, sendo, assim, conduzidas rumo à excelência gerencial e à qualidade total. 

2.5 Fluxogramas 

Segundo Werkema (1995), o fluxograma configura-se em uma das primeiras 

ferramentas quando se tem a intenção de estudar um processo. É um mapa capaz de 

representar de maneira fácil, simples e ordenada as diversas etapas de um processo.  
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Barnes (1982) reforça que se trata de uma técnica capaz de retratar o processo de 

forma concisa, de fácil visualização e compreensão. Davies et al. (2006) complementam que 

o fluxograma é capaz de indicar, de forma resumida, os insumos e produtos de cada processo; 

além de permitir sua compreensão de forma mais didática.  

Para Werkema (1995) o fluxograma nada mais é do que um descritivo da sequência do 

trabalho envolvido no processo e os pontos nos quais as decisões são tomadas, tornando-se, 

assim, um instrumento de apresentação gráfica do processo.  

A vantagem da utilização do fluxograma, segundo Cury (2017), é que os fluxogramas 

permitem o entendimento simples e objetivo em relação ao entendimento proporcionado por 

outros métodos descritivos. Outra das principais vantagens do uso do fluxograma é que sua 

elaboração é capaz de apontar variações no processo, quando da sua execução por diferentes 

pessoas ou equipes (DAVIES et al., 2006).   

Oliveira (1998) complementa que um aspecto de grande importância do fluxograma é 

que essa técnica retrata como as atividades do processo realmente são executadas e não a 

forma pela qual são orientadas pelos supervisores, sendo assim, uma ferramenta que revela 

uma “fotografia” da situação real do processo.    

A utilização do fluxograma permite a identificação de causas e origens de possíveis 

problemas encontrados nos processos, além de apontar passos desnecessários no processo 

estudado, viabilizando a sua simplificação e consequente melhoria. Dessa forma, é possível 

desenhar um processo novo no qual as melhorias já estejam incorporadas, facilitar a 

comunicação entre as pessoas envolvidas e disseminar informações sobre o processo 

(WERKEMA, 1995).   

Cassinoni e Franco (2017) afirmam que o uso de um fluxograma na organização tem 

se consolidado de forma significativa para que as organizações atinjam resultados mais 

aceitáveis, aperfeiçoando o processo produtivo e alcançando as metas organizacionais. 

 Silva et al. (2020) afirmam a praticidade de representar o processo através de 

fluxogramas devido a visualização rápida e efetiva das etapas a serem seguidas. 

De acordo com Cury (2005) apud Aragão e Santos Júnior (2019), o fluxograma é o 

mapa de processo mais apropriado para retratar o fluxo ou a sequência normal de qualquer 

trabalho, produto ou documento. 

Maranhão e Macieira (2010) afirmam que para conhecermos os processos, é 

necessário podermos visualiza-los. Segundo os autores, uma das maneiras mais fácil e efetiva 

de entender o andamento ágil dos processos é ilustra-los por meio de fluxogramas.  
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Maranhão e Macieira (2010) definem fluxograma como sendo uma gravura feita com 

símbolos convencionados e textos apropriadamente organizados para expor a sequência lógica 

de etapas de execução dos processos ou de atividades. Completam dizendo que a observação 

gráfica é invariavelmente um forte canal de informação, por ser mais compreensível do que os 

textos, que são mais abstratos e exigem maior ordenação mental. 

A Simbologia utilizada em fluxogramas está demonstrada na Figura 4.  

 
Figura 4: Simbologia utilizada em fluxogramas 

Fonte: Peinado e Graeml (2007, p. 539) 

A seguir, são apresentadas algumas aplicações do fluxograma. 

Carvalho, Abreu e Pedrozo (2013) utilizaram o fluxograma como ferramenta de 

aperfeiçoamento e de controle em instituições públicas, descrevendo o processo de emissão de 

notificações e sugerindo pontos de controle, na Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS. 

Com base no estudo realizado, foram identificados pontos críticos no fluxo de emissão das 

notificações. Para esses pontos críticos, foram propostos POP’s a fim de estabelecer uma 

rotina, aprimorando os processos desempenhados. Além disso, foram propostas sugestões de 

melhorias com o objetivo de aperfeiçoar os serviços para uma melhor satisfação tanto do 

cliente interno quanto externo da organização, como a implantação de um sistema, 

interligando setores correlatos e, ainda, a capacitação de servidores.  

Reis e David (2010) utilizaram o fluxograma como ferramenta de análise, realizando 

várias abordagens sobre o processo de trabalho em saúde, em estudos voltados não apenas 
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para o processo de trabalho médico ou da enfermagem, mas também do odontólogo. 

Concluíram que, neste contexto, fica claro que o uso do fluxograma é uma ferramenta 

importante na construção de um modelo novo de produção de saúde voltado para a defesa da 

vida. 

Vilar et al. (2016) avaliaram a eficácia de um fluxograma baseado no sistema de 

classificação das Condições e Doenças Periodontais como auxiliador no ensinamento da 

tomada de diagnóstico clínico periodontal. O número total de diagnósticos corretos sem o 

fluxograma foi de 52% (n=93) e com a ferramenta auxiliar foi de 84% (n=151), com diferença 

estatística entre eles (p<0,001). Concluíram que o fluxograma desenvolvido para ser usado 

como ferramenta auxiliar no ensino de diagnóstico periodontal mostrou-se eficiente para 

atingir tal objetivo. Em casos clínicos menos comuns e com maior grau de dificuldade o 

fluxograma mostrou-se mais eficaz. 
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3. METODOLOGIA  

3.1 Características da Pesquisa  

A pesquisa apresentada se classifica, quanto sua natureza, como aplicada, isto é, 

caracterizada por sua instância prática, ou seja, pelo fato de que os resultados encontrados 

serão aplicados na resolução de problemas reais (APPOLINÁRIO, 2006).  

Quanto aos seus objetivos, podemos enquadrar a pesquisa como descritiva, já que visa 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis (GIL, 1991).  

Segundo os mesmos autores, trata-se de uma pesquisa qualitativa, considerando que a 

realidade subjetiva dos envolvidos é relevante e traz contribuições para o desenvolvimento da 

pesquisa. As interpretações individuais fazem parte de um cenário que o pesquisador precisa 

compreender para absorver a complexidade analisada.  

As características primordiais de uma pesquisa qualitativa estão na evidência dada às 

interpretações dos indivíduos envolvidos, no delineamento do contexto do ambiente de 

trabalho, na abordagem não muito estruturada e na proximidade com o fenômeno estudado 

(BRYMAN e BELL, 2007). Para Chizzoti (2005), essa abordagem parte do princípio de que 

existe uma vinculação significativa entre o mundo real e o sujeito e que o objeto não é algo 

estático e indiferente, mas está completo de significados e relações criadas por ele e suas 

atitudes. 

O método de pesquisa utilizado para esse estudo é a pesquisa-ação, a qual pode ser 

compreendida como uma maneira de criar e estruturar uma pesquisa social de ordem prática e 

de acordo com os requisitos da ação e da participação dos elementos envolvidos na situação 

de estudo. No desenvolvimento da pesquisa-ação, os pesquisadores fazem uso de métodos e 

técnicas de grupo com o objetivo de lidar com a dimensão coletiva e interativa da 

investigação (THIOLLENT, 2007).   

O objeto de estudo desse trabalho é a Diretoria de Obras e Infraestrutura (DOBI) da 

Universidade Federal de Itajubá – Campus Professor José Rodrigues Seabra – localizado na 

cidade de Itajubá/MG, que será apresentado em detalhes na seção 3.3. 

3.2 Método de Pesquisa  

A pesquisa-ação surgiu da necessidade de se preencher a lacuna entre a teoria e a 

prática. Uma das características desse tipo de pesquisa é a tentativa de intervenção na prática, 
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de modo inovador, no decorrer do próprio processo de pesquisa e não apenas como 

consequência de uma recomendação na etapa final de um projeto (ENGEL, 2000). 

A pesquisa-ação é um dos métodos qualitativos emergentes e pode ser aplicada para 

que o pesquisador aprofunde seus conhecimentos a respeito de um fenômeno e pontue 

questões de pesquisa mais conexas (CRAIGHEAD e MEREDITH apud Mello et al., 2012). 

Porém, segundo Tripp (2005), existe uma dificuldade em se definir o termo pesquisa-

ação. Isso ocorre, primeiramente, por tratar-se de um processo muito natural, que se 

apresenta, sob muitos aspectos diferentes. A isso, se associa o fato de que o método se 

desenvolveu de forma diferente para diversas aplicações.  

Frente a tal dificuldade, Thiollent (2007) afirma que a pesquisa-ação é um tipo de 

pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo.  

 Riordan (1995) concorda que uma pesquisa pode ser categorizada como pesquisa-

ação a partir do momento em que existe efetivamente uma ação por parte dos implicados no 

processo investigativo, partindo de um projeto de ação baseado na ideologia de ação coletiva 

e do agir participativo.  

Dessa forma, a pesquisa-ação configura uma forma de pesquisa participante, que, de 

certa forma, se opõe à pesquisa tradicional (considerada não-reativa e objetiva). Isto porque a 

pesquisa-ação busca unir a pesquisa à prática. Trata-se de uma forma de se realizar a pesquisa 

quando se é uma pessoa da prática e se deseja melhorar a compreensão dela (ENGEL, 2000).  

Entre as principais características da pesquisa-ação estão (WESTBROOK, 1995; 

RIORAN, 1995; COUGHLAN e COUGHLAN, 2002; BALLANTYNE, 2004; THIOLLENT, 

2007 apud MIGUEL et al., 2014):  

 Uso de abordagem científica para pesquisar a solução de assuntos sociais ou 

organizacionais significativos, juntamente com aqueles que estão envolvidos com 

esses assuntos de forma direta;  

 Elementos do sistema em estudo participam ativamente e cooperativamente com os 

pesquisadores no processo;  

 Abrange ciclos iterativos de coleta de dados, realimentação desses dados para 

aqueles interessados, análise dos dados, planejamento das ações, tomada de ações e 

avaliação, levando para nova coleta de dados, e assim por diante. As saídas 
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desejadas dessa estratégia de pesquisa não são apenas soluções para problema 

imediatos, mas importantes aprendizados dessas saídas intencionais ou não, além 

de uma contribuição para a teoria e para o conhecimento científico.   

Quando se opta por trabalhar com a pesquisa-ação, parte-se do princípio de que 

pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando se busca uma transformação na 

prática (FRANCO, 2005). Assim, a pesquisa-ação torna-se apropriada quando a questão de 

pesquisa está relacionada com o desdobramento de uma série de ações ao longo do tempo em 

numa organização; buscando esclarecer o motivo pelo qual a ação de um membro do grupo é 

capaz de mudar ou provocar melhoria no trabalho de alguns aspectos do sistema; e para 

compreender o processo de mudança ou melhoria e aprender com ele (COUGHLAN e 

BRANNICK, 2008).  

Nesse cenário, Oquist (1978) resume o método como a produção do conhecimento que 

guia a prática, com a modificação de uma realidade, ocorrendo como parte do processo de 

pesquisa. Assim, o conhecimento é produzido e a realidade é modificada ao mesmo tempo: 

cada um ocorrendo devido ao outro.   

Para a realização desse trabalho, será utilizada a sequência de condução de pesquisa-

ação apresenta por Miguel et al. (2014), observada na Figura 5, que se baseia nos trabalhos de 

Westbrook (1995), Coughlan e Coughlan (2002) e Thiollent (2007). Dessa maneira, esse 

Capítulo está estruturado conforme o modelo apresentado. 

 
Figura 5: Estruturação para condução de pesquisa-ação 

Fonte: Adaptada de Miguel et al. (2014) 
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Nesta pesquisa será feito 01 (um) ciclo da pesquisa-ação.   

 

3.2.1 Planejamento da pesquisa-ação 

Inicialmente, foi definido o contexto do estudo a ser realizado, representado pela 

detecção de uma situação de desorganização e falta de padronização das atividades 

relacionadas à gestão da infraestrutura da UNIFEI. Cenário esse capaz de exercer significativo 

impacto na prestação dos serviços da Diretoria de Obras e Infraestrutura. Dessa forma, foi 

possível delimitar, como tema da pesquisa, o processo de infraestrutura predial da 

Universidade e, consequentemente, determinar os envolvidos no processo a ser estudado: o 

Diretor de Obras e Infraestrutura; o Coordenador de Infraestrutura; o Coordenador de Obras; 

o Assistente da Coordenação de Infraestrutura; o assistente administrativo responsável pela 

manipulação burocrática das demandas de serviço de infraestrutura; o Agente de Compras, os 

fiscais de contratos e o Administrador, ambos da DOBI. 

Na sequência, foram estabelecidos os objetivos da pesquisa, apresentados no Capítulo 

1 desse trabalho.  

No Capítulo 2, encontra-se o mapeamento da literatura, que apresenta os conceitos 

mais relevantes acerca do assunto e primordiais para a condução do trabalho.  

Por fim, foi definida como unidade de análise a Diretoria de Obras e Infraestrutura da 

UNIFEI – Itajubá, descrita no item 3.3 desse trabalho. Os critérios para seleção da unidade 

foram a complexidade dos processos realizados para execução de atividades e seu impacto na 

prestação dos serviços de manutenção da infraestrutura predial na Universidade e a facilidade 

de acesso aos dados, devido ao envolvimento direto do pesquisador no processo em análise. 

3.2.2 Coleta de dados  

Os dados são coletados de diferentes formas, dependendo do contexto, por grupos de 

observação e por pesquisadores. Existem os chamados dados primários. Esses dados são 

coletados, por exemplo, por meio de estatística operacional, informes financeiros e relatórios 

de marketing. Existem, também, os dados secundários, por meio de observação, discussões e 

entrevistas (COUGHLAN e COUGHLAN, 2002).  

Os autores afirmam, ainda, que a geração de dados vem do envolvimento ativo no dia 

a dia dos processos organizacionais relacionados à pesquisa-ação.   

Para esse estudo, a coleta de dados será feita por meio de análise documental, 

observação direta e entrevistas não estruturadas, avaliando, principalmente as ordens de 
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serviço emitidas pela DOBI. Os documentos são registros escritos que possibilitam a 

compreensão dos fatos e relações, uma vez que representam manifestações registradas de 

aspectos da vida social de determinado grupo (OLIVEIRA, 2007).  O autor complementa que 

a análise documental apresenta como principais vantagens o baixo custo e a estabilidade das 

informações, por se tratar de fontes fixas de dados e por ser ainda uma técnica que não altera 

o ambiente ou os sujeitos.  

A análise documental, porém, necessita do uso de uma fonte paralela e simultânea de 

informação para completar seus dados e efetivar a contextualização das informações 

encontradas nos documentos (DUARTE e BARROS, 2005).  

Sendo assim, será utilizada, também, a técnica de observação, a ser realizada ao longo 

de todo o processo de gestão da infraestrutura predial.  

A observação, como forma de captar a realidade empírica, é considerada por Goode e 

Hatt (1979) a mais antiga e ao mesmo tempo a mais moderna das técnicas de pesquisa. Entre 

as principais vantagens da técnica está a possibilidade do contato pessoal do pesquisador com 

o objeto de investigação, permitindo o acompanhamento das experiências diárias dos sujeitos 

e apreender o significado que atribuem à realidade de suas ações.  

Também será usado, para a coleta de dados, o fluxograma. 

3.2.3 Análise dos dados e planejamentos das ações  

O aspecto crítico da análise de dados na pesquisa-ação é que ela é colaborativa: tanto o 

pesquisador quanto os membros do sistema a fazem juntos. A abordagem colaborativa se 

baseia na suposição de que os elementos conhecem melhor o sistema, sabem o que será 

funcional e, principalmente, serão os responsáveis por implantar e seguir as ações 

implantadas; o que torna crucial seu envolvimento na análise (COUGHLAN e COUGHLAN, 

2002). 

Os dados coletados, que são as informações pertinentes a cada solicitação de serviço 

recebida na DOBI, serão compilados e tabulados com o uso de planilhas, para os quais for 

aplicável sua utilização. Esses dados são gerados a partir do recebimento das demandas que, 

na maioria das vezes chegam por meio de Memorandos Eletrônicos e, raras vezes, por outro 

meio de comunicação, como e-mail ou telefone. A partir dessas demandas, são emitidas 

ordens de serviço que vão gerar novos dados, como sucesso ou não no atendimento, tempo de 

atendimento, equipe envolvida, custos e outros dados poderão ser acrescentados em 

decorrência do desenvolvimento deste trabalho. 
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Em seguida os participantes do processo serão envolvidos para que seja possível 

seguir a orientação de Coughlan e Coughlan (2002) para a elaboração de um plano de ação 

que busque responder questões como: o que precisa mudar? Em que partes do 

departamento/processo? Que tipo de mudanças são necessárias? Que tipo de apoio é 

indispensável? Qual é a resistência a ser gerenciada? 

Assim, nessa etapa, serão definidas as ações necessárias, com base nas respostas para 

as questões colocadas. Além disso, serão definidos os responsáveis por cada ação e seu prazo 

de implantação. 

3.2.4 Implementação do plano de ação  

Nessa etapa as ações, ou seja, aquilo que precisa ser feito ou alterado para que os 

problemas identificados sejam solucionados, serão efetivamente implantadas na Diretoria de 

Obras e Infraestrutura. Assim, serão implementados os procedimentos formais, instruindo os 

colaboradores quanto aos seus papeis em cada processo.  

3.2.5 Avaliação de resultados e geração de relatório  

Para Miguel et al. (2014), a avaliação contempla uma reflexão a respeito dos 

resultados da ação, uma revisão do processo para que o ciclo de planejamento e ação possa se 

beneficiar do ciclo completado. A avaliação é a chave para o aprendizado. Sem ela as ações 

são implementadas ao acaso, independentemente de sucesso ou fracasso, possibilitando a 

ocorrência de erros.  

Os resultados serão avaliados por meio da análise da variação das taxas de sucesso ou 

de insucesso no atendimento das demandas da DOBI. 

Será, também, gerado o relatório da pesquisa realizada, a ser apresentado como a 

dissertação para o Mestrado Profissional em Administração da UNIFEI.  

3.2.6 Monitoramento 

O ciclo da pesquisa-ação envolve mudança e aprendizado: a reflexão conduz para o 

entendimento e o entendimento compartilhado pelos participantes é realimentado na forma de 

ação. Esse ciclo continua até que os objetivos da pesquisa sejam atingidos ou abandonados ou 

até quando os participantes desejarem. Nesse cenário, o monitoramento é uma fase que ocorre 

em todos os ciclos, pois a oportunidade de aprendizagem é contínua (BALLANTYNE, 2004).  

Portanto, serão monitorados os dados de entrada (pedidos), o processo (execução do 

pedido) e as saídas (sucesso ou insucesso do atendimento). 
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Para isso, nesse estudo, o monitoramento será executado por meio de reuniões 

conduzidas pelo pesquisador, nas quais os participantes do processo serão envolvidos.  

Dessa forma, haverá a centralização das informações, a discussão das interpretações e 

o registro dos resultados; garantindo, assim, o aprendizado (MIGUEL et al., 2014). 

3.3  Objeto de Estudo  

A Diretoria de Obras (DOB) no Campus da UNIFEI em Itajubá foi criada em 2013 

como órgão responsável pelo acompanhamento de todo o processo de especificação, 

aquisição, execução, fiscalização de obras e serviços de engenharia, além do desenvolvimento 

de projetos e outras peças técnicas componentes de projetos básicos.  

No início das atividades da DOB, em se tratando de um novo setor, houve a 

necessidade da aquisição da experiência prática das atividades administrativas relacionadas às 

atividades técnicas desempenhadas pela Diretoria. 

Por esse fato, a atuação da DOB no período compreendido entre sua criação e o 

primeiro semestre de 2014 esteve permeada de dificuldades de organização, padronização e 

controle de seus processos.  

Frente a essa situação, a Reitoria, órgão ao qual a DOB estava diretamente 

subordinada, decidiu promover uma mudança no departamento, promovendo a troca de toda a 

equipe administrativa e dando início a um acompanhamento semanal das atividades do setor.  

A partir daí, houve uma reestruturação da DOB, o que permitiu um controle maior dos 

processos e, consequentemente, a melhoria da gestão do processo de gestão das obras 

executadas no Campus.  

Entretanto, em 2016, a DOB absorveu, também, a administração das atividades de 

Segurança no Trabalho e todas as atividades de manutenção da infraestrutura predial, elétrica 

e de refrigeração do Campus Professor José Rodrigues Seabra, tornando-se a Diretoria de 

Obras e Infraestrutura (DOBI). 

A partir desse momento, a Diretoria tornou-se responsável por todas as atividades 

técnicas de gestão, planejamento, coordenação, fomento e acompanhamento não só de obras e 

reformas; mas, também, dos serviços de manutenção dos bens imóveis do campus sede da 

UNIFEI.    

O diretor da DOBI passou, então, a ter sob sua supervisão um quadro de 17 servidores: 

1 administrador, 1 engenheiro eletricista, 2 engenheiros civis, 1 engenheiro de segurança, 1 

técnico em segurança do trabalho, 4 técnicos em eletrotécnica, 1 técnico em edificações, 2 

assistentes administrativos, 1 carpinteiro, 1 pintor e 1 contramestre, além de passar a gerir o 
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contrato de mão de obra continuada (para a manutenção) com 35 colaboradores. Nesse 

momento a DOBI passou por novas dificuldades, desta vez, relacionadas às atividades 

administrativas referentes às operações de manutenção da infraestrutura do Campus, o que, 

mesmo que de maneira indireta, representava um fator de interferência nos serviços prestados 

pela Diretoria.   

Sendo assim, este novo desafio, fez com que a DOBI identificasse a necessidade de 

uma intervenção para a melhoria de seus processos relacionados à manutenção da 

infraestrutura e, assim, na prestação dos serviços como um todo. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Planejamento da pesquisa ação 

Por meio da observação e acompanhamento do processo, foram identificados, até o 

momento, problemas como a falta de padronização dos processos; falta de conhecimento das 

responsabilidades por parte dos envolvidos nos processos; desconhecimento do fluxo 

processual pelos envolvidos; ausência de um responsável formal por cada processo. 

Como exemplo, em algumas ocasiões, itens com saldo positivo em Registros de 

Preços – RP – ativos, estavam sendo adquiridos por meio do contrato de fornecimento de 

serviços de manutenção. Porém, essa última modalidade de aquisição deveria ser utilizada 

para atendimento emergencial, ou seja, quando não há itens disponíveis em Registros de 

Preços ativos. Esta falha se deu pela falta de uma simples consulta ao Registro de Preços – RP 

– ativo, antes de efetuar o pedido na segunda modalidade apresentada. 

Outro problema enfrentado na infraestrutura é a falta de um procedimento para 

serviços multidisciplinares, isto é, serviços nos quais se necessita o envolvimento de mais de 

um tipo de profissional (pedreiros, pintores, eletricistas, entre outros). Neste caso, o serviço 

pode ser executado parcialmente, apenas pelo profissional de maior relevância, fazendo com 

que o cliente tenha que demandar novamente os serviços da DOBI, até mais de uma vez, para 

que outros profissionais se envolvam e concluam o serviço, atendendo a necessidade do 

cliente. 

Já na fiscalização de obras e serviços de engenharia, ocorrem situações nas quais há 

previsão no edital do que deve ser realizado pelo fiscal, no caso de não conformidades. 

Entretanto, faltam procedimentos para que os fiscais realizem de maneira uniforme e com 

eficácia as ações previstas. Por exemplo, se uma irregularidade for constatada na obra e 

houver previsão no edital para que a contratada receba uma multa, surgem questões como: 

Quem aplica a multa? Quem comunica a empresa? A quem o fiscal deve reportar essa multa? 

Considerando o cenário apresentado, o mapeamento dos processos permitirá a 

identificação dos pontos falhos e a proposição de melhorias, corrigindo as distorções 

existentes e proporcionando as melhorias almejadas. 

Neste estudo, daremos ênfase nos problemas da Coordenação de Infraestrutura.  
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4.2 Coleta de dados 

A coleta de dados foi feita, principalmente, por meio da observação, uma vez que o 

pesquisador está lotado no setor há cerca de 10 anos e ocupa o cargo de Diretor de Obras e 

Infraestrutura há 6 anos, participando ativamente de boa parte dos processos da DOBI. 

Em análise de documentos, tais como os memorandos de pedidos de serviços de 

infraestrutura, aos quais o pesquisador tem acesso irrestrito e faz a leitura diariamente, 

observou-se uma recorrência de pedidos com títulos semelhantes e em locais repetidos. O 

Quadro 2 mostra a quantidade de solicitações de serviços atendidas pela DOBI no ano de 

2017, quando se deu o início desta pesquisa-ação. As demandas de infraestrutura de 

refrigeração estão agrupadas com as demandas de infraestrutura elétrica. 

Quadro 2 – Solicitações atendidos pela DOBI em 2017 

GERAL - INFRAESTRUTURA CIVIL 
2017 

GERAL - ELÉTRICA 2017 TOTAL 

MEMORANDOS RECEBIDOS 1770 MEMORANDOS RECEBIDOS 1626 3396 

MANUTENÇÃO CIVIL 1725 MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1602 3327 

ENGENHARIA DOB 45 ENGENHARIA DOB 24 69 
MEMORANDOS 
EXECUTADOS 1488 

MEMORANDOS 
EXECUTADOS 1596 3084 

MANUTENÇÃO CIVIL 1466 MANUTENÇÃO ELÉTRICA 1583 3049 

ENGENHARIA DOB 22 ENGENHARIA DOB 13 35 
MEMORANDO EM 
ANDAMENTO 282 

MEMORANDO EM 
ANDAMENTO 30 312 

MANUTENÇÃO CIVIL 259 MANUTENÇÃO ELÉTRICA 19 278 

ENGENHARIA DOB 23 ENGENHARIA DOB 11 34 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao observar as planilhas de controle de demandas de serviços de infraestrutura da 

DOBI, pode-se constatar que os dados do registro do número de atendimentos realizados em 

infraestrutura, não são dados confiáveis, pois, o número de atendimentos, se feitos de maneira 

correta, deveria ser menor do que os apresentados nas planilhas de controle, apesar de não ser 

possível mensurar essa redução antes do resultado desta pesquisa. Isso se dá da seguinte 

forma: Numa situação hipotética, um cliente faz uma solicitação de mudança de uma sala, 

com a remoção de uma parede para a ampliação da sala; numa triagem inicial, realizada por 

uma assistente administrativa, essa demanda é classificada como da área civil e assim é 

encaminhada para o Assistente da Coordenação de Infraestrutura, responsável pelas demandas 

da área civil; o assistente, por sua vez, dimensiona uma equipe operacional para realizar o 

trabalho que envolverá basicamente pedreiros e ajudantes, pois, trata-se da remoção de uma 

parede; ao demolir a parede, a equipe encontra uma instalação elétrica que estava embutida 
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nela. Como nessa equipe não foi incluído um eletricista, eles deixam o eletroduto e a fiação 

no local, terminam a remoção da parede e, aqui acontece o maior erro neste processo, pois, 

dão o serviço como concluído; a Ordem de Serviço é encerrada e, invariavelmente, o cliente 

faz uma nova solicitação para a remoção da instalação elétrica. Novamente na triagem, essa 

demanda é classificada como sendo da área elétrica e assim é encaminhada ao Coordenador 

de Infraestrutura, que é responsável pelas demandas da área elétrica; o coordenador 

dimensiona uma equipe operacional para realizar o trabalho e o ciclo se repete. Este ciclo irá 

se repetir “n” vezes, conforme demonstrado na Figura 6, para todas as demandas que 

surgirem, decorrentes daquela solicitação inicial do cliente, sempre que surgir algum serviço 

para o qual a equipe não esteja devidamente dimensionada, considerando cada etapa 

complementar como um novo serviço. 

A Figura 6 ilustra de maneira simplificada o mapa de processo de serviços de 

infraestrutura, da forma como foi apresentado no exemplo acima. Este mapa não mostra o 

retrabalho, pois, para a DOBI, o serviço é dado como concluído ao final deste processo. 
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Figura 6: Mapa do processo de serviços de infraestrutura 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Simbologia adotada no mapa do processo está demonstrada na Figura 7. 
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Figura 7: Simbologia adotada no mapa do processo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para mapear este processo, foram feitas entrevistas não estruturadas com 

colaboradores da coordenação de infraestrutura, como a assistente de administração, 

responsável pela triagem dos pedidos de manutenção e pelo lançamento de dados nas 

planilhas de controle, a técnica em eletrotécnica que também atua no lançamento e controle 

dos dados nas planilhas, o assistente da coordenação de infraestrutura, que atua diretamente 

no gerenciamento dos serviços de manutenção da área Civil, o coordenador de infraestrutura, 

que atua diretamente no gerenciamento dos serviços de manutenção da área elétrica e de 

refrigeração, além da coordenação geral do setor, a administradora da DOBI, que faz o 

gerenciamento macro dos projetos da DOBI e o diretor da DOBI. 

Toda essa dinâmica, além de gerar retrabalhos, tanto na triagem, quanto na área 

administrativa e no operacional, demanda muito mais tempo para a conclusão da solicitação 

do cliente, obrigando-o a fazer quantas solicitações forem necessárias, até que a sua demanda 

seja atendida por completo. Assim, a criação de um procedimento para o atendimento de 

serviços multidisciplinares deverá corrigir esta distorção.  

Conforme narrado na situação hipotética descrita anteriormente, como o escopo do 

serviço não foi corretamente definido e, consequentemente a equipe operacional não foi 

corretamente dimensionada, a Ordem de Serviço é encerrada e, invariavelmente, o cliente faz 

uma nova solicitação para a continuidade e/ou término do serviço, caracterizando, assim, o 

retrabalho em toda a cadeia do processo.  
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Além disso, foram feitas entrevistas não estruturadas, em reuniões que acontecem 

semanalmente com os servidores da DOBI, para acompanhamento de Processos de Compras e 

andamento dos serviços de obras e infraestrutura. Foram realizadas, ainda, reuniões entre a 

Diretoria de Obras e Infraestrutura – DOBI com outras diretorias, como a Diretoria de 

Compras e Contratos – DCC e a Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF, a fim de criar 

procedimentos conjuntos entre essas diretorias, para processos que necessitam da interação 

entre elas, e para orientar os fiscais de contratos quanto à sua atuação. 

Portanto, foram coletados dados por meio da observação do pesquisador, das 

entrevistas não estruturadas com os colaboradores da DOBI, nas planilhas de controle de 

dados da Coordenação de Infraestrutura e por meio do mapeamento do processo, utilizando o 

fluxograma, apontando as necessidades de melhorias em cada processo. No caso da 

Infraestrutura, os dados do volume de atendimentos anual não poderão ser aproveitados, uma 

vez que não refletem a realidade do número de atendimentos, como já explicado 

anteriormente, portanto, as melhorias nos processos é que permitirão, ora em diante, acumular 

dados confiáveis para as tomadas de decisões futuras. 

Para maior eficácia deste estudo, foram catalogadas quatro solicitações de serviços 

(processos), dos diferentes tipos – infraestrutura civil, elétrica e refrigeração – conforme 

observamos no Quadro 3, para proceder à análise da qualidade da informação em cada uma 

delas. 

Quadro 3 – Solicitações de serviços de infraestrutura 

PROC. MEMOR. ITEM TIPO SOLICITAÇÃO CAMINHO OBSERVAÇÃO 

1 419/2017-IMC 
Ar 

condicionado 
Refrigeração 

Liberação do 
técnico de 
refrigeração para 
a conclusão da 
instalação do ar 
condicionado na 
sala 3-29 no 
bloco X2. 

Coordenação Concluído. 

2 239/2017-IRN Rede elétrica Elétrica 

Manutenção na 
instalação elétrica 
da sala do 
Simulador, 
localizada no 
primeiro piso do 
prédio do IMC, 
sendo necessária 
a revisão da 
instalação de 
lâmpadas e 
interruptores, 
além das 
tomadas. 

Coordenação 

Encaminhado 
memorando 
solicitando 
informar dados 
complementares 
para a instalação 
de tomadas, 
iluminação – de 
acordo com os 
usuários e o tipo 
de atividade. 

3 201/2017-IRN Película Civil Instalação de Assistência Respondido 



43  

protetora 
insulfilm 

insulfilm branco 
leitoso na porta 
de vidro da sala 
de aula de pós 
graduação 
L8.1.09 no bloco 
I8 e no vidro 
entre a sala 
L8.1.08 bloco L8 
e insulfilm 30% 
nos vidros das 
cinco claraboias 
do bloco M3 

da 
coordenação 

p/IRN – material 
e mão de obra 
será contratado 
por meio de 
processo 
licitatório 

4 239/2017-IRN Goteira Civil 

Sanar problemas 
de goteira no 
corredor central, 
entrada de água 
pela tubulação do 
ar condicionado 
da sala 7 

Assistência 
da 

coordenação 

Os problemas de 
goteiras dentro do 
CEQUAN estão 
ocorrendo pelo 
fato de estar 
infiltrando água 
por dentro da 
manta da laje. 
OBS. o servidor 
Eduardo (DOB) 
analisou o local 
juntamente e 
observou o 
problema. Já foi 
comunicado a 
prof.° Márcia 
Kondo as causas 
da infiltração. 
Resp.: Foi 
colocado veda 
calha e manta 
asfáltica no local 
para evitar que 
infiltre muita 
água, mas não 
resolverá o 
problema por 
definitivo. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Ao fazer a análise do Quadro 3, pode se observar quatro diferentes tipos de serviços 

(processos) e os diferentes encaminhamentos que cada um deles recebeu. 

Ao analisar a coluna SOLICITAÇÃO – o que o cliente solicitou – e comparar com a 

coluna OBSERVAÇÃO – registro da DOBI com relação ao atendimento – no Quadro 3, 

pode-se observar os problemas dos processos, que podem ser corrigidos com a melhoria da 

Qualidade da Informação. Ao observar o mapa do processo no Apêndice 2, é possível 

verificar a etapa de vistoria, que irá fornecer o subsídio necessário para a boa qualidade da 

informação e, assim, permitir o fluxo natural do processo.  

Conforme mencionado, a demanda de serviços de infraestrutura registrada na DOBI é 

por cerca de 3.500 por ano. Chegam diariamente solicitações dos mais diversos tipos, pois, as 
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instalações de infraestrutura requerem uma gama muito alta de serviço de manutenção. Os 

serviços vão desde um ajuste no foco de um projetor a um reparo na rede elétrica de 13.800 

Volts. Desde a troca de um reparo de uma torneira até a impermeabilização de uma galeria 

subterrânea. Podem envolver trabalho em altura, espaço confinado, e os mais variados riscos 

ambientais, químicos, físicos e biológicos. Isto posto, é inevitável que esses pedidos cheguem 

sem nenhum tipo de padronização, oriundos de várias fontes diferentes e por diferentes meios 

de comunicação. Predomina o uso de memorandos eletrônicos, sendo que um memorando 

pode gerar mais de uma ordem de serviço e, para determinados serviços, pode se receber mais 

de um memorando. Isto inviabiliza uma analise global, para todos os pedidos. Desta forma, 

foram escolhidas as categorias dos eventos que mais acontecem e, dentro dessas categorias, 

foi escolhido 1 exemplo de cada uma, relativamente formalizados e com os dados mais 

completos na planilha de controle de dados da DOBI. Os processos listados no Quadro 3 são 

significativos dos eventos que mais acontecem. 

Para facilitar a visualização dos problemas em cada processo, foi criado o Quadro 4, 

onde o autor coloca a sua análise para cada um dos processos, em função da necessidade da 

melhoria da Qualidade da Informação. 

Quadro 4 – Análise dos processos de serviços de infraestrutura 

PROC. SOLICITAÇÃO OBSERVAÇÃO ANÁLISE 

1 

Liberação do técnico de 
refrigeração para a conclusão da 
instalação do ar condicionado na 
sala 3-29 no bloco X2 

Concluído. Este processo teve uma 
solicitação clara e objetiva e foi 
atendido sem nenhuma restrição, 
no entanto, o que chama a atenção 
neste processo é justamente a 
“solicitação para a conclusão” de 
outro processo, o que evidencia a 
falha no processo anterior, que 
ficou inacabado. 

2 

Manutenção na instalação elétrica 
da sala do Simulador, localizada 
no primeiro piso do prédio do 
IMC, sendo necessária a revisão 
da instalação de lâmpadas e 
interruptores, além das tomadas. 

Encaminhado memorando 
solicitando informar dados 
complementares para a 
instalação de tomadas, 
iluminação – de acordo com os 
usuários e tipo de atividade. 

Este processo evidencia a falta de 
informações na SOLICITAÇÃO, 
gerando retrabalho e aumento no 
tempo de atendimento. 

3 

Instalação de insulfilm branco 
leitoso na porta de vidro da sala 
de aula de pós graduação L8.1.09 
no bloco I8 e no vidro entre a sala 
L8.1.08 bloco L8 e insulfilm 30% 
nos vidros das cinco claraboias do 
bloco M3 

Respondido p/IRN – material e 
mão de obra será contratado 
através de processo licitatório 

Este processo foi finalizado ao dar 
origem a um novo processo, na 
Coordenação de Obras, para a 
aquisição do serviço, uma vez que 
a Coordenação de Infraestrutura 
não tinha capacidade de 
atendimento para esta demanda. 
Houve um encaminhamento para 
o novo processo. 

4 

Sanar problemas de goteira no 
corredor central, entrada de água 
pela tubulação do ar condicionado 
da sala 7 

Os problemas de goteiras dentro 
do CEQUAN estão ocorrendo 
pelo fato de estar infiltrando 
água por dentro da manta da 

Este processo evidencia a falta de 
informações na SOLICITAÇÃO e 
a falta de uma solução definitiva 
do problema, o que gera um novo 
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laje. OBS. o servidor Eduardo 
(DOB) analisou o local 
juntamente e observou o 
problema. Já foi comunicado a 
Prof° Márcia Kondo as causas 
da infiltração. Resp.: Foi 
colocado veda calha e manta 
asfáltica no local para evitar que 
infiltre muita água, mas não 
resolverá o problema por 
definitivo. 

processo para atingir esta solução. 
A solução aplicada não foi a ideal, 
pois, deveria ser definitiva. Não 
houve um encaminhamento para 
um novo processo.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

À luz da qualidade da informação, elencamos as dimensões da qualidade apresentadas 

no Quadro 1, mais importantes para o esta pesquisa-ação, sendo: Objetividade; Completude; 

Interpretabilidade; Representação concisa; Representação consistente.  

O pesquisador optou por trabalhar com essas dimensões por entender que elas 

colaboram com seu trabalho, conforme definições dessas dimensões, explicitadas por Kahn; 

Strong; Wang, (2002) apud Trindade e Oliveira (2007), temos: 

 Objetividade: também conhecido como imparcialidade, este critério é referente a 

não contaminação de um conteúdo informacional por visões ou interesses 

particulares; 

 Completude: se relaciona à integridade e suficiência de um conteúdo; 

 Interpretabilidade: a informação está na linguagem e símbolos apropriados e as 

definições estão claras; 

 Representação concisa: a informação é apresentada de forma compacta; 

 Representação consistente: este critério possibilita a avaliação da estruturação 

formal, consistência e condições de leitura de uma determinada fonte de 

informação. 

Para cada uma destas dimensões, definimos uma escala de 1 a 5, onde o 1 é o mais 

longe e o 5 é o mais próximo que a cada informação atende cada dimensão, conforme 

demonstrado no Quadro 5, a seguir. Os valores 2 e 4 são intermediários entre seus 

antecessores e sucessores. 

Quadro 5 – Escala das dimensões 

 Nota 
Dimensão 1 2 3 4 5 

Objetividade 

Informação 
contaminada, 
totalmente parcial. 

 Informação 
parcialmente 
contaminada, 
tendenciosa. 

 Informação pura e 
imparcial. 

Completude Informação  Informação  Informação 
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totalmente 
incompleta. 

parcial. completa, 
suficiente. 

Interpretabilidade 
Informação confusa, 
incompreensível. 

 Informação não 
muito clara. 

 Informação clara, 
de fácil 
entendimento. 

Representação 
concisa 

Informação 
excessiva.  

 Informação 
numerosa. 

 Informação 
compacta, 
estritamente o 
necessário. 

Representação 
consistente 

Informação 
desestruturada, sem 
padrão, confusa. 

 Informação 
levemente 
desestruturada. 

 Informação 
estruturada, no 
mesmo formato. 

Fonte – Elaborada pelo autor 

As dimensões da Qualidade da Informação mais importantes para esta pesquisa-ação, 

identificadas pelo autor, com suas respectivas avaliações, considerando a escala definida no 

Quadro 5, estão apresentadas no Quadro 6. A somatória das notas em cada dimensão 

demonstra as principais dimensões que devem ser trabalhadas para a melhoria na Qualidade 

da Informação. Doravante, serão tratadas as duas dimensões que obtiverem as menores notas 

nas somatórias do Quadro 6. 

Quadro 6 – Medição da qualidade da informação – dimensão X processo 

Dimensão Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Somatória 
Objetividade 5 5 5 5 20 
Completude 3 2 3 4 12 
Interpretabilidade 5 5 5 5 20 
Representação 
concisa 5 3 5 5 18 
Representação 
consistente 5 5 5 5 20 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.3 Análise de dados 

O caso hipotético apresentado no item anterior – Figura 6 – demonstra problemas no 

processo porque, além dos retrabalhos gerados – como demora excessiva no atendimento da 

solicitação e poluição dos dados de atendimentos, impossibilitando um correto relatório de 

gestão – acarreta, também, a insatisfação do cliente, que é quem acaba gerindo o processo, 

pois, dele terá que partir cada solicitação para cada uma das interferências encontradas pela 

equipe. 

De forma mais abrangente, as falhas encontradas nos processos são problemas porque, 

se não forem detectadas a tempo, podem gerar consequências como dificuldades na 

tramitação dos processos, problemas administrativos no setor e em outros órgãos da autarquia, 
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prejuízos às empresas contratadas, prejuízo ao erário público e, até mesmo, responsabilização 

pessoal de servidores públicos.  

Para definir as principais dimensões da qualidade da informação nos processos de 

manutenção da infraestrutura da UNIFEI, é preciso analisar o Quadro 6.  

Ao fazer a somatória das notas atribuídas às dimensões da Qualidade da Informação 

que estão sendo analisadas, verifica-se, que a Completude e a Representação Concisa são as 

dimensões que apresentam as menores notas, ou seja, são as principais dimensões da 

Qualidade da Informação que precisam de melhoramento para obtenção de maior eficiência e 

eficácia nos processos de Infraestrutura da DOBI. 

A Completude permite um planejamento mais preciso do processo, permitindo que ele 

siga o fluxo correto nos setores da DOBI, o dimensionamento justo da equipe de trabalho, a 

previsão dos insumos necessários. 

 A Representação Concisa facilita o entendimento, mantém o foco no problema, 

facilita a padronização e a economia de recursos de rede. 

Considerando que nos processos de manutenção de infraestrutura da UNIFEI os 

clientes são os membros da comunidade UNIFEI em geral, oriundos das mais diversas áreas 

de formação e conhecimento, torna-se difícil para o cliente, no momento da solicitação do 

serviço, prestar a informação de forma correta, pois, muitas das vezes, o assunto foge da sua 

área de conhecimento.  

Analisando os quatro processos apresentados no Quadro 3 com base nas dimensões 

mais deficitárias encontradas no Quadro 6, temos a análise apresentada no Quadro 7: 

Quadro 7 – Análise dos processos em relação às dimensões que serão trabalhadas 

PROC. SOLICITAÇÃO OBSERVAÇÃO DIMENSÃO ANÁLISE 

1 

Liberação do técnico de 
refrigeração para a conclusão 
da instalação do ar 
condicionado na sala 3-29 no 
bloco X2. 

Concluído. 

Completude 

Esta solicitação remete a um 
atendimento incompleto que 
houve anteriormente, mas, não 
traz nenhum dado deste 
atendimento anterior. 
O correto seria atender esta 
solicitação, complementando a 
Ordem de Serviço anterior, e 
não abrir uma nova Ordem de 
Serviço, pois, trata-se da 
conclusão de um serviço, 
evitando-se a poluição dos 
dados de controle de 
atendimentos. 

Representação 
Concisa 

O texto não está poluído, não 
mistura assuntos alheios à 
demanda. 
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2 

Manutenção na instalação 
elétrica da sala do Simulador, 
localizada no primeiro piso 
do prédio do IMC, sendo 
necessária a revisão da 
instalação de lâmpadas e 
interruptores, além das 
tomadas. 

Encaminhado 
memorando 
solicitando informar 
dados complementares 
para a instalação de 
tomadas, iluminação - 
de acordo com os 
usuários e tipo de 
atividade. 

Completude 

A solicitação é para 
“manutenção”, no entanto, o 
que se verificou foi que se 
tratava de uma reforma na rede 
elétrica do ambiente, com o 
aumento de tomadas e de 
iluminação. 
Para tanto, faz-se se necessário 
informar um layout com a 
posição de cada dispositivo 
elétrico e a potência de cada 
aparelho, para 
dimensionamento da rede 
elétrica, informações estas que 
poderiam vir como anexo nesta 
solicitação. 

Representação 
Concisa 

O texto não mistura assuntos 
alheios à demanda, entretanto, 
tenta trazer um diagnóstico, o 
que não seria necessário. 

3 

Instalação de insulfilm 
branco leitoso na porta de 
vidro da sala de aula pós 
graduação L8.1.09 no bloco 
I8 e no vidro entre a sala 
L8.1.08 bloco L8 e insulfilm 
30% nos vidros das cinco 
claraboias do bloco M3. 

Respondido p/IRN - 
material e mão de obra 
será contratado através 
de processo licitatório 

Completude 

Esta solicitação informa a 
necessidade do cliente, mas não 
tem as informações necessárias 
para o atendimento da 
demanda, pois, não informa as 
dimensões e não informa as 
condições para realização do 
serviço. 

Representação 
Concisa 

O texto não está poluído, não 
mistura assuntos alheios à 
demanda. 

4 

Sanar problemas de goteira 
no corredor central, entrada 
de água pela tubulação do ar 
condicionado da sala 7. 

Os problemas de 
goteiras dentro do 
CEQUAN estão 
ocorrendo pelo fato de 
estar infiltrando água 
por dentro da manta da 
laje. OBS. o servidor 
Eduardo (DOB) 
analisou o local 
juntamente e observou 
o problema. Já foi 
comunicado a prof.° 
Márcia Kondo as 
causas da infiltração. 
resp. Foi colocado 
veda calha e manta 
asfáltica no local para 
evitar que infiltre 
muita água, mas não 
resolverá o problema 
por definitivo. 

Completude 

Esta solicitação informa a 
necessidade do cliente, que é 
eliminar a infiltração, 
entretanto, a origem da 
infiltração não é aquela que 
aparenta para o cliente. Assim, 
a solicitação não traz todas as 
informações necessárias para o 
atendimento da demanda, pois, 
não informa a origem correta 
do problema e nem as 
condições para a realização do 
serviço. 

Representação 
Concisa 

O texto não está poluído, não 
mistura assuntos alheios à 
demanda. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Isto posto, a maneira proposta para a melhoria da Qualidade da Informação para a 

execução dos processos de manutenção da infraestrutura, otimizando o tempo de atendimento 
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e o racionamento dos recursos, é acrescentar ao processo uma etapa de vistoria para a 

verificação da necessidade do cliente. Na visão do pesquisador, isso possibilitará um 

levantamento preciso das informações necessárias ao processo. 

4.4 Implementação 

A princípio, foram mapeados os processos dos serviços de manutenção da 

infraestrutura da UNIFEI, conforme mapa apresentado no apêndice 1. Neste fluxograma é 

possível observar que existem muitas etapas de tomada de decisão, as quais, nem sempre o 

tomador de decisão dispõe de informação de qualidade para subsidiar sua decisão. É possível 

observar, ainda, que existem muitas possibilidades de subprocessos, além de etapas onde as 

decisões são tomadas por critérios subjetivos, por exemplo, etapa na qual o coordenador de 

infraestrutura prioriza o atendimento das demandas, classificando como baixo, médio ou alto, 

sem a existência de apontadores ou de critérios pré-estabelecidos, ou seja, faltam 

padronização e definição de procedimentos.  

Conforme mencionado na análise dos dados, que, nos processos de manutenção de 

infraestrutura da UNIFEI, os clientes são os membros da comunidade UNIFEI em geral, 

oriundos das mais diversas áreas de formação e conhecimento. 

Estas dificuldades demonstradas pelos clientes em fazer a solicitação da maneira 

correta, geram problemas na qualidade da informação e, por consequência, no fluxo do 

processo de atendimento da demanda, para a manutenção da infraestrutura. 

Conforme foi diagnosticado, a principal dificuldade dos clientes está em manter a 

Completude da informação, seguida pela dificuldade em manter uma Representação Concisa. 

Para resolver essas questões, melhorando a qualidade da informação, o cliente teria que se 

atentar, principalmente, a essas dimensões da qualidade. 

Para se chegar a este resultado, seria necessário o treinamento de todos os solicitantes 

de serviços da infraestrutura da UNIFEI. Considerando o tamanho da comunidade UNIFEI, 

que é de cerca de 9.500 membros, segundo o Portal UNIFEI, e que a DOBI atende a 

demandas de qualquer membro da comunidade, desde que se trate de uma demanda viável e 

atrelada às atribuições da DOBI, seria inviável, na visão do autor, capacitar todos os possíveis 

clientes da DOBI para formalizarem uma demanda com a qualidade de informação desejada. 

Outra possibilidade vislumbrada pelo autor foi a de levantar as informações, com a 

qualidade desejada, no decorrer do processo. Para isso, seria necessário incluir no processo, 

uma fase para a captação dessas informações de maneira estruturada, ou seja, depois de 

receber a demanda do cliente, já no processo de atendimento desta demanda, em uma etapa de 
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vistoria inserida ao processo, profissionais capacitados, membros da Coordenação de 

Infraestrutura da DOBI, fazem o levantamento completo das informações necessárias para a 

continuidade do processo.  

Considerando a proposta do autor de inserir no processo uma etapa de vistoria para a 

verificação da necessidade do cliente e considerando que o efetivo existente na DOBI é 

enxuto e, portanto, insuficiente para a absorção da solução apresentada, foi necessária a 

inclusão de um posto de trabalho, com o cargo de Encarregado, no efetivo do contrato de mão 

de obra continuada (terceirizados). Como este cargo não faz parte do atual contrato, sua 

inclusão repercute em aumento de gasto com o contrato de mão de obra continuada. Assim, 

esta inclusão passa pela autorização da alta administração da Universidade, pois envolve o 

planejamento e alocação de recursos para o referido contrato.  

Todavia, o que irá resolver o problema identificado é a criação da etapa de vistoria no 

processo, que permitirá aos colaboradores da DOBI o levantamento completo das 

informações necessárias para o desenvolvimento do serviço, possibilitando o correto 

dimensionamento da equipe operacional, a quantificação e especificação dos materiais, bem 

como o estabelecimento de prazos para cada etapa do serviço, e não a contratação do 

encarregado. A contratação do encarregado é uma consequência, gerada para viabilizar a 

solução implementada, que é a etapa de vistoria no processo. Caso o efetivo da DOBI fosse 

em número suficiente de servidores para absorver mais esta demanda, de realizar a vistoria, 

não seria necessária a contratação do encarregado. 

Destarte, solução apresentada foi apreciada e aceita pela administração da 

Universidade e o processo administrativo para o novo contrato de prestação de serviços de 

mão de obra continuada, com as devidas alterações no Termo de Referência para inclusão 

deste novo posto de trabalho, foi instaurado em 2019, no entanto, restou fracassado por duas 

vezes consecutivas, por problemas alheios à administração. Em 2020, um novo processo foi 

instaurado e a licitação está em curso, concomitante à apresentação deste estudo. 

Assim, foi desenvolvido o novo mapa do processo dos serviços de manutenção da 

infraestrutura da UNIFEI, apresentado no apêndice 2, onde aparece a etapa de “vistoria no 

local da realização do serviço”. Neste fluxograma é possível observar que o processo ficou 

bem mais enxuto e sem tomadas de decisão com critérios subjetivos.  

A vistoria será realizada por pessoal técnico – colaboradores da DOBI – e possibilitará 

a verificação da real necessidade do cliente e sua dimensão, verificar interferências e as 

necessidades pra o atendimento da demanda, dimensionamento da equipe de trabalho, 

especificação e estimativa de quantidade dos materiais a serem utilizados e o planejamento de 
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um cronograma para a execução do serviço, quando necessário. Isto possibilitará inserir no 

processo uma informação com Completude e Representação Concisa. 

As diretrizes para esta vistoria são: 

 Verificar a pertinência da demanda; 

 Verificar a viabilidade de atendimento; 

 Verificar as interferências entre as áreas civil, elétrica e de refrigeração.  

A verificação das interferências entre as áreas civil, elétrica e refrigeração é a principal 

diretriz, que possibilitará obter a Completude da informação, pois, aproveitando o exemplo 

hipotético mencionado anteriormente, no momento da vistoria realizada no local do serviço 

para a remoção de uma parede para a ampliação de uma sala, essa demanda é classificada 

como da área civil, porém, as interferências de elétrica, tais como a existência de eletrodutos e 

pontos elétricos embutidos na alvenaria são apontados e registrados na Ordem de Serviço para 

o correto dimensionamento da equipe operacional. O serviço é realizado e só então a Ordem 

de Serviço é encerrada, evitando que o cliente tenha que fazer uma nova solicitação para a 

remoção da instalação elétrica.  

O fluxo do processo se dará da seguinte forma: A DOBI recebe um memorando, no 

qual um cliente faz uma solicitação de serviço de infraestrutura; o assistente administrativo 

registra o recebimento e emite uma Ordem de Serviço – OS para a Coordenação de 

Infraestrutura – CIF; um técnico designado na CIF vai até o local onde foi solicitado o serviço 

e faz uma vistoria, seguindo as diretrizes apresentadas; a coordenação da CIF verifica se há 

impedimentos para a realização do serviço; havendo impedimentos, verifica-se qual é o 

impedimento e direciona o pedido para o seu fluxo específico. Os impedimentos podem ser: 

memorandos duplicados; não é de responsabilidade da CIF; ou, materiais indisponíveis para 

atendimento da demanda. Não havendo impedimento: a coordenação da CIF disponibiliza o 

material; equipe operacional executa o serviço; encarregado da equipe devolve a OS 

preenchida; a coordenação da CIF confere o serviço executado; os responsáveis apõem suas 

assinaturas na OS; a OS é finalizada e arquivada e a planilha de controle é alimentada com os 

novos dados. 

Além destes, outros procedimentos formais estão sendo adotados na DOBI e os 

colaboradores estão sendo instruídos quanto aos seus papeis em cada processo. 

Até o momento, foi mapeado o processo para aquisição de materiais por meio do 

contrato de mão de obra continuada e foi escrito o procedimento para essas aquisições. O 
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mapa do processo de aquisição de materiais pelo contrato de serviço de manutenção está 

demonstrado na Figura 8. 

O impacto esperado por este estudo é que, com a melhoria da qualidade da 

informação, conseguida por meio da implementação da etapa de vistoria no processo de 

atendimento das solicitações de serviço de manutenção na infraestrutura predial da Unifei, 

aconteçam menos retrabalhos na DOBI, especialmente na Coordenação de Infraestrutura. 

Além disso, a diminuição do retrabalho também para os clientes, uma vez que os clientes 

terão suas demandas atendidas em decorrência de uma única solicitação. Consequentemente, 

o tempo de atendimento das demandas de infraestruturas irá diminuir. 
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Figura 8: Mapa do processo de aquisição de materiais pelo contrato de serviço de manutenção 

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.5 Avaliação de resultados 

Nesta etapa, o autor propõe uma série de reflexões, para a finalização do ciclo da 

pesquisa ação. 

Com relação às dimensões da qualidade da informação, foram identificadas as 

dimensões mais relevantes para os processos da DOBI, que são a completude e a 

representação concisa. A escolha dessas dimensões apresentou resultado positivo e gerou 

melhorias no processo, conforme observamos, com o uso do fluxograma. 

Porém, tiveram fatores limitantes que não permitiram quantificar e fazer uma 

avaliação formal dos resultados, com a medição real do impacto causado pelas mudanças. 

A grande maioria da comunidade Unifei entrou em quarentena, devido à emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, o que causou 

diminuição no número de pedidos por manutenções corretivas à DOBI.  

Porém, o que podemos observar ao analisar o mapa do processo, no Apêndice 2, é que 

o processo se tornou bem mais eficiente. Assim, podemos presumir que a quantidade de 

solicitações de serviços diminuirá e, com isso, diminuirá o tempo de atendimento das 

solicitações de serviço e diminuirá o retrabalho, tanto para o cliente quanto para o setor 

administrativo da DOBI. 

Outro fator limitante para a quantificação e aferição dos resultados, é também a 

contratação do encarregado, que dependia de um processo licitatório, cuja contratação só 

finalizou concomitantemente à finalização desta pesquisa.  

Por essas razões, não se dispõem ainda de resultados quantitativos, tornando possível 

apenas a análise qualitativa dos resultados. 

Entretanto, é possível afirmar que a solução implementada, que foi a criação da etapa 

de vistoria no processo, irá sim resolver o problema da má qualidade das informações, 

especialmente a falta de completude. Porque a vistoria irá possibilitar o levantamento dos 

dados necessários, antes do inicio da realização do serviço, possibilitando o correto 

dimensionamento da equipe operacional, a quantificação e especificação dos materiais, bem 

como o planejamento das atividades, estipulando prazos. 

 

  



55  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Pesquisa-ação envolve a ação e envolve a pesquisa. A ação foi descrita no capítulo 4 

– Desenvolvimento. A pesquisa foi caracterizada pela adaptação de um método de pesquisa 

de Qualidade da Informação, junto com o uso de Fluxograma para identificar os problemas e 

propor a solução que foi apresentada, ou seja, foi desenvolvido um método específico para 

tratar do problema em questão.  

Em síntese, é possível concluir que ao mapear o processo utilizando o fluxograma, é 

possível identificar as falhas no processo de gestão da infraestrutura predial da UNIFEI e, ao 

melhorar a Qualidade da Informação, aperfeiçoar o atendimento, melhorando a eficiência e a 

eficácia da Coordenação de Infra Estrutura da DOBI. 

Considerando que, para a implementação do novo procedimento, incluindo, 

principalmente, uma etapa de “vistoria”, foi necessária mudança no contrato de mão de obra 

continuada para inclusão de cargo de um encarregado para o efetivo do pessoal de apoio da 

DOBI. Esta mudança foi feita no Termo de Referência para o edital e foi realizada a licitação 

em 2019, por meio do processo N 23088.017245/2019-77, porém, este certame restou 

fracassado. Em 2020, nova licitação foi instaurada, por meio do processo 

23088.009532/2020-47, processo este que se encontra, na data desta dissertação, ainda em 

análise das propostas das licitantes para a efetivação do novo contrato. 

Considerando ainda a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do COVID-19, que está acontecendo ainda neste momento, as demandas por 

serviços de manutenção na infraestrutura da UNIFEI reduziram consideravelmente. 

Destarte, não é possível comparar o número de atendimentos neste período de 2020 

com os mesmos períodos de anos anteriores, porque o volume de atendimentos de demandas 

de manutenção está totalmente atípico, devido a consideração anterior.  

Entretanto, o objetivo geral do estudo foi atingido, pois, foram implantadas mudanças, 

aumentando a eficiência dos processos de manutenção da infraestrutura da UNIFEI. Apesar 

de não haver uma comprovação numérica, pelos motivos expostos que levaram à diminuição 

do número de atendimentos neste período. 

Com relação aos objetivos específicos, os fatores críticos no processo de gestão da 

infraestrutura predial no Campus Professor José Rodrigues Seabra foram identificados e foi 

possível elaborar a proposta de melhoria na coleta de dados e aprovar a forma de 

implementação desta proposta, o que está em andamento. 
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Foram identificadas as principais dimensões da qualidade e foi mapeado e melhorado 

o processo para manutenção predial na UNIFEI. 

Foi constatado que a falta da Completude é o fator mais relevante para ocasionar 

retrabalhos e aumentar o número de atendimentos no banco de dados da DOBI. 

Com a implementação que foi feita, criando a etapa de vistoria no fluxo do processo, 

espera-se que não aconteçam mais retrabalhos por este fator, pois, a vistoria dará condições 

para levantamento adequado das informações para a execução do serviço, favorecendo a 

completude da demanda. 

Este estudo irá contribuir para que setores de manutenção nos mais diversos órgãos 

possam melhorar a qualidade da informação e otimizar seus recursos para o atendimento de 

suas demandas. 

Como fator limitante, é possível citar o banco de dados da DOBI que está armazenado 

em sistema próprio, utilizando planilhas de Excel. Este fator irá mudar com a implementação 

do módulo de Infraestrutura no sistema SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos, deixando de ser uma limitação. 

Assim, este estudo não esgota o tema e futuros estudos poderão ampliar a pesquisa, 

considerando outras dimensões da Qualidade da Informação ou utilizando outras ferramentas 

de gestão para aumentar a eficiência dos processos de manutenção. 
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APÊNDICE 1 – Antigo Fluxograma Manutenção

INÍCIO
Recebimento e 

leitura de 
memorando

Identificação do 
setor responsável: 

Elétrico, Civil, 
Outros.

Lançamento na 
planilha Excel

Envio ao 
coordenador 

responsável pelo 
assunto ou setor

Existe 
impedimento para 

execução do 
serviço?

Não

Planilha geral

Planilha específica 
de cada setor 

(Elétrica ou Civil)

Sim

Memorando 
Duplicado

Envio ao responsável 
pela conclusão do 

memorando

Resposta via SIPAC ao solicitante 
informando que há um memorando 

idêntico em processo de atendimento

Finalização do 
memorando no 

SIPAC

Atualização na 
Planilha EXCEL

Local em Obra
Não é da 

responsabilidade da 
coordenação de 

infraestrutura

Devolução 
para 

responsável 

Análise da 
situação

Envio de
resposta ao 
solicitante e 
encerramento 
memorando

FIM

É responsabilidade 
da coordenação de 

infraestrutura?

Não

Encaminha para 
o fiscal da obra

Aguarda 
finalização da 
obra no local

Encaminha 
para 

terceirizada 

Coordenador
verifica qual o 

escopo do serviço 
solicitado

Executor do 
serviço verifica 

o material 
necessário

Executor solicita 
o material ao 
coordenador

Material é de 
responsabilidade 

da DOBI?

Não

Sim

Informa ao solicitante 
que a DOBI Não fornece 
o material e direciona as 

devidas informações

Solicitante deseja 
adquirir o material?

Não

Sim

Não execução 
do serviço

Retorno ao 
responsável pela 

conclusão do 
memorando

Oficialização 
no SIPAC

Atualização de 
memorando 

finalizado na 

Aguarda 
recebimento

Execução e 
finalização do 

memorando

Assinatura do 
solicitante

Assinatura do 
preposto

O coordenador 
responsável dá 

um visto

Retorno ao 
responsável pela 
finalização do 

memorando

Atualização de 
memorando 

finalizado na 
planilha

Conclui, digitaliza 
e coloca na rede

Material 
disponível no 
almoxarifado?

Não

A terceirizada 
fornece por 
contrato o 
material?

Análise de 
prioridade, custo 
e urgência pelo 

coordenador

A DOBI pode 
adquirir o 
material?

Sim

Não

Faz o pedido 
do material

Aguarda o 
recebimento

Envio a 
terceirizada

Solicita ao instituto 
para adquirir o 

material

O instituto 
pode 

adquirir?

Não

Aguarda o 
material

Executa o 
memorando

Pede-se para o 
solicitante 

aguardar licitação

O solicitante ainda 
necessita do serviço?

Sim

Execução e 
finalização do 

memorando

O instituto irá 
aguardar a 
licitação?

Não

Sim

Aguarda 
recebimento do 

material

Não

Não execução 
do serviço

Oficialização 
no SIPAC

Solicita o 
material

Execução e 
finalização do 

memorando

Aguarda o 
recebimento 
do material

Encerramento 
do processo

Arquiva na 
pasta física

FIM

FIM

Sim

FIM

FIM

Sim

Execução e 
finalização do 

memorando

Assinatura do 
solicitante

Assinatura do 
preposto

O coordenador 
responsável dá 

um visto

Retorno ao 
responsável pela 
finalização do 

memorando

Atualização de 
memorando 

finalizado na 
planilha

Conclui, digitaliza 
e coloca na rede

Arquiva na 
pasta física

FIM

Não

Assinatura do 
solicitante

Assinatura do 
preposto

O coordenador 
responsável dá 

um visto

Retorno ao 
responsável pela 
finalização do 

memorando

Atualização de 
memorando 

finalizado na 
planilha

Conclui, digitaliza 
e coloca na rede

Arquiva na 
pasta física

FIM

Sim

Assinatura do 
solicitante

Assinatura do 
preposto

O coordenador 
responsável dá 

um visto

Retorno ao 
responsável pela 
finalização do 

memorando

Atualização de 
memorando 

finalizado na 
planilha

Conclui, digitaliza 
e coloca na rede

Arquiva na 
pasta física

FIM

Retorno ao 
responsável pela 
finalização do 

memorando

Atualização de 
memorando 

finalizado na 
planilha

Conclui, digitaliza 
e coloca na rede

Arquiva na 
pasta física

FIM

Assinatura do 
solicitante

Assinatura do 
preposto

O coordenador 
responsável dá 

um visto

Retorno ao 
responsável pela 
finalização do 

memorando

Atualização de 
memorando 

finalizado na 
planilha

Conclui, digitaliza 
e coloca na rede

Arquiva na 
pasta física

FIM



 

 
APÊNDICE 2 – Novo Fluxograma Manutenção 

  

INÍCIO
Recebimento e leitura 

de memorando via 
SIPAC

Lançamento 
em planilha de 

controle

Envio a 
coordenação

Coordenador(a) 
verifica se existe 

impedimento para 
execução do 

serviço?

Sim

Devolução para 
responsável pela 

conclusão do 
memorando

Resposta ao solicitante e 
encaminhamento ao setor 
responsável, informando a 
situação do requerimento

Finalização do 
memorando no 

SIPAC

Atualização na 
Planilha

FIM

Execução 
do serviço

Recebe a 
devolutiva da 
execução do 

serviço através do 
encarregado

Verificação do 
serviço

Serviço aceito 
pelo fiscal? Sim

Assinatura do 
solicitante

Assinatura do 
preposto e fiscal

técnico.

Retorno para
responsável pela 

conclusão do 
memorando.

Atualização na 
planilha de 

finalização de 
memorando e

indicadores

Conclui, digitaliza, 
coloca na rede e 

arquiva na pasta física.

FIM

Esclarecimento e 
orientação ao encarregado
sobre os erros e devidas 
correções necessárias.

Requerimento ao
agente de compras 

para adquirir o 
material

Aguarda o 
processo de 
aquisição.

Material 
disponívelFinalização do 

memorando no SIPAC

Atualização na 
Planilha

FIM

Vistoria no local da 
realização do seriço para:
Definição de escopo do 

serviço;
Dimensionamento de 

equipe;
Dimensionamento de 

material;

Não

Registra na ordem 
de serviço as 

inconformidades
constatadas

Disponibiliza 
o material

Memorando 
duplicado Não é de 

responsábilidade da 
coordenação de 

infraestrutura

Material não 
consta no 

almoxarifado 

Solicitação de 
resposta para 

responsável pela 
conclusão do 
memorando

Resposta via SIPAC ao 
solicitante informando 
que há um memorando 

idêntico em processo de 
atendimento.

Não

 


